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A TAKARNET24 projekt a 
Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató 

rendszere ügyfélkapun keresztül 

 

• Az adatszolgáltatás tekintetében 24 órás rendelkezésre állás biztosítása a jelenlegi 
8 órás földhivatali nyitva tartás helyett 

 

• Adatok elérése a Központi Ügyfélkapun keresztül, elektronikus fizetési rendszer 
kiépítése 

 

• Kifejlesztésre kerül a TAKARNET alkalmazás új verziója 

 

• A földhivatali adatok egységesítése ― egységes kód és törzsállományok 
kialakítása 

 

• Az alkalmazás elősegíti a földügyi nyilvántartások hatékonyabb beillesztését az 
e-kormányzati funkciókba, valamint a kapcsolódásokat más kormányzati 
rendszerekhez 
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• 2008. november 28. Szerződéskötés a projekt befejezése 2010. Szeptember 30. 

 

• 2010. májusában szerződés módosítási kérelem benyújtása a projekt 
határidejének módosítására (2010. december 31.-re) a pénzügyi források 
átütemezett felhasználása miatt.  

 

• A szerződés módosításának egyezető tárgyalásai 2010. novemberében zárultak le. 
A tárgyalások során az NFÜ az Elektronikus Fizetési Rendszerhez (EFER) való 
kapcsolódáshoz igazította a projekt befejezésének idejét (2011. június 30.), mert 
az EFER rendszerhez való kapcsolódás feltételei 2011. március 31–e után 
teljesülnek. 

 

• A FÖMI az új határidőnek megfelelően időközben átütemezte a fejlesztések 
végrehajtását, ami biztosította az éles üzemre történő fokozatos áttérést. 

 2011. január 17-e óta a kormányablakokból elérhető a TAKARNET24 rendszer 
szolgáltatásai.  

A projekt ütemezésének változásai 
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• Részletes projektterv, rendszerterv, a rendszer működésének meghatározása a részletes 
kiviteli tervben 

• A rendszer alapjainak lerakása együttműködve a földhivatalokkal: 

– Kódharmonizáció - a központi adatbázis működtetéséhez szükséges a földhivatali 
kódállományok egységesítése, 

– A földhivatali alkalmazói rendszerek átalakítása az új kódkezelés céljából, 

– Központi kódkarbantartó rendszer kialakítása, üzembe helyezése és folyamatos 
működtetése a FÖMI-ben (a harmonizált állapot fenntartását és az egységes 
kódtartalmat és kódkezelést biztosítja), 

– Adatbázis migráció - a TAKAROS Oracle szerverek migrálása 8.0.5-ről 11g-re a fejlett 
Oracle technikák alkalmazása céljából, 

– Adat konzisztencia – az adatbázis hibák feltárása és javítása, az adatbázisok 
egységesítése, 

– Központi szerverszoba kialakítása a FÖMI-ben: 

• A kijelölt helyiség átalakítása, a szükséges infrastruktúra biztosítása, 

• Katasztrófa és hibatűrő hardver eszközpark beszerzése és üzembe helyezése. 

A projekt feladatainak végrehajtása 
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• A rendszer kiépítése 

– A kódharmonizációs feladatok végrehajtása a földhivatali kollégák közreműködésével 

– A rendszer működéséhez szükséges szoftverek fejlesztése a FÖMI és vállalkozók 
bevonásával 

– Az egységes szerkezetű központi adatbázis kialakítása (tartalmazza a TAKAROS, BIIR, 
FÖNYIR, DATR, TOPOBASE adatbázisok adatait) 

– A adatreplikációs eljárások tervezése, programozása és tesztelése (replikáció – adatok 
továbbítása a TAKARNET hálózaton földhivatali adatbázisokból a TAKARNET központi 
adatbázisába) 

– A térképi adatok egységes kezelése céljából kifejlesztésre került a TOPOBASE-DATR 
átalakító eljárás 

– A központi adatbázisok kezdeti feltöltésének végrehajtása a földhivatali adatokkal, on-line 
replikáció beindítása teszt üzemmódban (a változások valós időben megjelennek a 
központi adatbázisban) 

– Az adatszolgáltatási alaptermékek (tulajdoni lap, térkép) kialakítása,  

– A földügy részére a belső statisztikai rendszer elkészítése 

– A TAKARNET regisztrált felhasználókhoz (jogi személyek) tartozó adatszolgáltatási felületek 
kifejlesztése 

– Az elkészült modulok földhivatali tesztelése, a tesztelések eredménye alapján a javítások 
végrehajtása 

A projekt feladatainak végrehajtása 
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• A FÖMI központi rendszer replikációs folyamatainak teljessé tétele 

 

 Oracle alapszoftver hibák detektálása 

 

• A replikációs eljárások átalakítása a hibák elkerülése céljából 

• Kapcsolat kialakítása a TAKARNET24 és az  OTP fizetési rendszere (elektronikus 
fizetés), valamint az Központi Ügyfélkapu között 

• A Központi Ügyfélkapun belépő felhasználókhoz tartozó adatszolgáltatási 
felületek kialakítása (magánszemélyek által kezdeményezett adatlekérések 
kezelése) 

• Statisztikai alrendszer kialakítása 

• Térképi kereső kialakítása 

A projekt feladatainak végrehajtása 
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• Az on-line replikáció folyamatos fenntartásának biztosítása 

 

• Az adatbázis konzisztencia ellenőrzését végző programok kifejlesztése (a 
vonalszakadások, a replikáció folyamatosságának figyelése, adatbázis tartalmak 
azonosságának megállapítása), - csak akkor adható ki adat a központi 
adatbázisból, ha annak tartalma megegyezik a földhivatali adatokkal 

 

• A Központi Ügyfélkapun belépő felhasználók moduljainak tesztelés a 
földhivatalok közreműködésével 2010. november-december hónapokban 

 

• A központi adatbázis adataira épülő adattárház és arra épülő lekérdezések 
kialakítása 

 

• A FÖMI 2011. január 17-én megkezdte a rendszer ‘éles’ környezetben történő 
beüzemelését a Kormányablakokban elérhető Központi Ügyfélkapun keresztül 

 

• Az adatok központi adatbázisból történő szolgáltatásának beüzemelése 
ütemterv szerint 

Felkészülés a szolgáltatások elindítására 
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A TAKARNET24 központi adatbázisból történő adatszolgáltatás 
bevezetésének ütemezése 
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Hátralévő feladatok a projekt zárásáig 

• A TAKARNET felhordó hálózat átalakítása (bérelt vonalak kiépítése), 
2011. március 31. 

 

• A rendszer terheléses tesztjének végrehajtása, 2011. március 31. 

 

• Rendszer audit (kiterjed a rendszer összes elemére és a biztonságos működés 
felülvizsgálatára), 2011. május 30. 

 

• Kapcsolódás kiépítése az Elektronikus Fizetési Rendszerhez, 
2011. június 30. 

 

• Nyilvánosság biztosítása, 2011. június 30. 

 

• A teljeskörű ‘éles’ működés beindítása 2011. június 30. 



Szilvay Gergely 2011.03.18. 

• A regisztrált felhasználók a jelenleg is használatban lévő TAKARNET rendszer 
szolgáltatásait 7*24 órában vehetik igénybe 

 

• Térképi kereső modul biztosítja a helyrajzi szám ismerete nélkül interaktív térkép 
segítségével az ingatlan kiválasztását 

 

• Földhivatal Online felületen keresztül érhető el a szolgáltatás az ügyfélkapun 
regisztrációval rendelkezőknek 

Szolgáltatások 
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Földhivatal Online 
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Földhivatal Online 
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Földhivatal Online 
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Földhivatal Online 
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Földhivatal Online 
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Földhivatal Online 
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• Magánszemélyek ügyfélkapun keresztül elérhető szolgáltatásai 

 

o Földhasználati lap 

o Magán földmérők részére adatszolgáltatás változási vázrajzok készítéséhez 

o Ingatlan változásfigyelés regisztrálása 

 

• Regisztrált ügyfelek által elérhető szolgáltatások 

 

o Földhasználati lap 

o Földmérési adatszolgáltatás változási vázrajzok készítéséhez 

o Strukturált adatszolgáltatás (XML, DXF, DAT) 

o Kereskedelmi tanúsítók által kiállított tanúsítványok elfogadása 

A projekt befejezése után tervezett új szolgáltatások 



Szilvay Gergely 2011.03.18. 

Köszönöm a figyelmet. 

szilvay.gergely@fomi.hu 


