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Az INIK projekt eredményei

• Üzem és adatbiztonság

• TakarNet hálózat bővítése

• FÖNYIR alkalmazás szerveren történő működése

• BIIR, TAKAROS,TOPOBASE, DATR, Körzeti számlázó átalakítása 
TakarNet hálózaton keresztüli működésre 

• Tömeges átvezetések támogatása a TAKAROS-ban, BIIR-ben

• Tömeges széljegyzés, hrsz feltüntetés, megosztás kezelő, határozat 
készítő és nyomtató, foganatosító, listázó

• Földmérő adatszolgáltatások TAKARNET-en

• On-line adatigénylő rendszer 

• Automatikus iktatási rendszer a BIIR-ben és a TAKAROS-ban

• Automatikus adat-összeállítás és szolgáltatás TAKARNET-en
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INIK projekt jelenlegi állása

Elkészült feladatok

• a szerverterem bővítése

• a penci szerverterem

• a teljes infrastruktúra telepítése és beüzemelése

• a hálózat bővítése

• a TAKAROS, BIIR, DATR, FÖNYIR átalakítása

• a nagytömegű ingatlan-nyilvántartási átvezetéseket 

támogató programok
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INIK projekt jelenlegi állása

Folyamatban lévő feladatok

• Új TAKARNET szolgáltatások fejlesztése

• On-line földmérési adatigénylő rendszer 

• Automatikus iktatási rendszer a BIIR-ben és a TAKAROS-ban

• Automatikus adat-összeállítás

• Teljes körű földmérési adatszolgáltatás

• Földhivatali adatbázisok telepítése
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Földhivatali adatbázisok központi telepítésének 

folyamata

• mentések elkészítése

• TAKARNET szolgáltatás leállítása

• AB-ok FÖMI-be juttatása

• kliensek beállítása a FH-ban

• AB betöltés a FÖMI-ben

• hardver és hálózat beállítások a FÖMI-ben

• FÖNYIR és Körzeti számlázó bemutatása a FÖMI-ben

(minden FH-ból egy ügyintéző és a rendszergazda)

• éles üzem indítása a földhivatalokba

• az elmaradt ügyiratok iktatása 

• beállítások véglegesítése

• TAKARNET szolgáltatások visszaállítása
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Földhivatali adatbázisok telepítése

Megye
FÖMI-ben üzemelő 

körzet

Földhivatalban üzemelő

körzet
Megye

FÖMI-ben üzemelő 

körzet

Földhivatalban üzemelő

körzet

Nógrád 4 0 Csongrád 5 Szeged

Tolna 6 0 Szolnok 7 0

Komárom 4 0 Hajdú
Folyamatban, 

Debrecen kivételével
2015. március 26-27.

Heves 2
Eger, Füzesabony, 

Gyöngyös
Szabolcs 0 2015. április 22-23.

Vas 4 Körmend, Sárvár Pest 5

2015. április 9-10.

Gödöllő, Monor, Érd, 

Budakörnyéki, Vác, 

Ráckeve, Szentendre

Baranya 5 0 Győr 0 2015. április 16-17.

Fejér 5 0 Békés 8 Mezőkovácsháza

Zala 4 Zalaszentgrót Bács 0 2015. április 29-30.

Somogy 4 Kaposvár, Siófok Borsod 0 2015. május 7-8.

Veszprém 0 2015. április 2-3. Főváros 0
2015. május 15. 

2015. május 29.
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119 földhivatalból 68 üzemel a FÖMI-ben 51 vár még telepítésre
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