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A HM Zrinyi Nonprofit Kft, Terkepeszeti
Agazati Ilgazgatosag alaprendeltetese:

- A MH geoinformaciés tamogatasahoz
szukseges, valamint a NATO és nemzetkozi
feladatokbol eredo térképészeti tevékenység

végrehajtasa;
— Allami topografiai térképek és allami
térkepeészeti alapadatok, adatbazisok

eloallitasa, tarolasa és szolgaltatasa;
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Az allami topografiai terkepallomany
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Feladat:

A teljes allami topografiai
terkepallomany csereéje

a kor kovetelmenyeinek
megfelelo terkepeszeti
adatbazis- és
terkepallomanyra.



Cel, Valosag, Kovetkeztetes
Feladat: Valodi igeny

Valosag: Forrashiany
Kovetkeztetés:Tenni kell , VALAMI”-t !
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A ,VALAMI”:

A rendelkezésre allo eroforrasokkal
elerheto cel kituzese, melynek elerese
utan az eredmeény tovabbfejlesztheto,

az eredeti feladat vegrehajtasa erdekében.
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A rendelkezesre allo eroforrasok:

— Szakmai tudas, tapasztalat

— Kapacitas

— Alapanyagok: DTA-50, DDM-10, digitalis
ortofotok, egyéb numerikus és szoveges
informacio (Geodeziai pontjegyzek,
aktualizalasi adatok, sth.)
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Alapanyagok:

Slaed

Gocdsasi pordpgeos)
1.0 veezic
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Az elérheto ceél: ,,DITAB projekt”

DITAB-50 (257)
DIKAB-50

Uj 1:50 000 méretaranyu térképsorozat
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A projekt elokészitése:

2013.

— a technolodgia eés a dokumentacio
kidolgozasa,

— eszkoz, szoftver, alapanyag beszerzes,
— a munkakorulmeények kialakitasa,

— a szervezet kialakitasa,

— kiképzes, felkeszités, probauzem.

2014. januar: a Projekt indulasa.
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A technologiai folyamat (1.):

Ortofoto beszerzés, ellenorzes, 4-8éra/ szv.

Elokészités: DTA-50 + ortofoto + egyéb informacio,
.
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A technologiai folyamat (2.):

Irodai elokészités - Terepi helyszinelés:

100 - 110 ora / szelvény

Fieldbook B1 tablet PC
Esri ArcPAD 10.2
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A technologiai folyamat (3.):

A terepmunka eredményének bedolgozasa:
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45 - 50 munkaora / szelvény
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A technologiai folyamat (4.):
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A technologiai folyamat (5.):

Nyomdai sokszorositas:
— Digitalis formakeszités (CTcP)
— Nyomtatas

— Koteszeti munkak
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A DITAB-50 fo jellemzoi:

—1:50 000 meretaranynak megfelelo adattartalom,

—1:25 000 meretaranynak megfelelo pontossaggal
minden elem a helyén van,

— topoldgiai szabalyoknak megfelelo szerkezet,

— adatbazis szemlélet,

— nemzetkozi szabvanyoknak megfelel,

— papirtérkeép eloallitasi lehetoseg.

2015.03.26.

17



‘}=LI<H-|-&3,T

2015.03.26.

Ellenorzesek a technologiai
folyamatban:

Minden munkafazis esetében
harom szintu ellenorzeés,

Javitas, visszaellenorzés,
ISO - 9001.
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A DITAB-50 alkalmazasi, felhasznalasi
lehetosegei:

— Honvédelmi es polgari, allami es
tematikus adattartalommal biro
térinformatikai rendszerek
alapjakent,

— Allami topografiai és tematikus
térkepek készitése,
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A tovabbfejlesztes lehetosegei:

1. Az 1:25 000 meéretaranynak megfelelo

adatsurusegu adatbazis ées terkep
eloallitasa,

2. Kisebb méretaranynak megfelelo

adatsurusegu adatbazisok es terkepek
eloallitasa,

3. Folyamatos aktualizalas.
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A tervezett befejezeési hatarido:

2018. december 31.
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Koszonom megtisztelo
figyelmuket.

www.topomap.hu,
www.armedia.hu
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